

CUP	IMPORTO TOTALE FINANZIATO	FONTI FINANZIARIE	STATO DI ATTUAZIONE FINANZIARIO E PROCEDURALE
E89J20002270001	1.334.431,23 €	DCA U00096 del 21/07/2020 con il quale è stato approvato dalla Regione Lazio il Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza COVID-19 art.2 del DL 34/2020- SUBINT	Apparecchiature consegnate, collaudate e liquidate
E89J20002280001	907.847,91 €	DCA U00096 del 21/07/2020 con il quale è stato approvato dalla Regione Lazio il Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza COVID-19 art.2 del DL 34/2020 TERINT	Apparecchiature consegnate, collaudate e liquidate
E87H20002970001	73.907,56 €	DCA U00096 del 21/07/2020 con il quale è stato approvato dalla Regione Lazio il Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza COVID-19 art.2 del DL 34/2020 PS	Apparecchiature consegnate, collaudate e liquidate
E87H18001760001	2.361.440,00 €	ex DGR 861/2017, Piano decennale in materia di Edilizia Sanitaria ex Art. 20 – Investimenti in Edilizia Sanitaria, Terza Fase – Scheda n.76	Ultime procedure di acquisizione in corso
E89J21020120001	530.000,00 €	PNRR - DGR 332 del 24/05/2022 - TC RAD	Apparecchiatura consegnata; conclusione collaudo stimata in data 14/10/2023
E89J21020130001	914.000,00 €	PNRR - DGR 332 del 24/05/2022 - RM	Apparecchiatura ordinata; in fase di programmazione lavori e consegna; conclusione collaudo stimata per il 31/03/2024
E89J21020140001	914.000,00 €	PNRR - DGR 332 del 24/05/2022 - RM	Apparecchiatura ordinata; in fase di programmazione lavori e consegna; conclusione collaudo stimata per il 30/09/2024
E89J21020150001	793.000,00 €	PNRR - DGR 332 del 24/05/2022 - GAMMA CAM	Apparecchiatura ordinata; in fase di programmazione lavori e consegna; conclusione collaudo stimata per il 30/09/2024
E89J21020160001	2.403.400,00 €	PNRR - DGR 332 del 24/05/2022 - PET	Apparecchiatura consegnata, collaudata e liquidata. Data collaudo 18/05/2023
E84E22000470001	2.403.400,00 €	PNRR - DGR 332 del 24/05/2022 - PET	Apparecchiatura ordinata e consegnata, conclusione collaudo stimata entro 30/12/2023
E89J21020310001	274.500,00 €	PNRR - DGR 332 del 24/05/2022 - MAMMO	Apparecchiatura ordinata; in fase di programmazione lavori e consegna; conclusione collaudo stimata per il 31/12/2023
E89J21020320001	274.500,00 €	PNRR - DGR 332 del 24/05/2022 - MAMMO	Apparecchiatura ordinata; in fase di programmazione lavori e consegna; conclusione collaudo stimata per il 31/03/2024
E89J21020080001	416.531,00 €	PNRR - DGR 332 del 24/05/2022 - ANGIO CARD	Apparecchiatura consegnata, collaudata e liquidata. Data collaudo 10/10/2022
E89J21020090001	416.531,00 €	PNRR - DGR 332 del 24/05/2022 - ANGIO CARD	Apparecchiatura consegnata, collaudata e liquidata. Data collaudo 25/01/2023
E89J21020100001	420.301,00 €	PNRR - DGR 332 del 24/05/2022 - ANGIO VASC	Apparecchiatura consegnata, collaudata e liquidata. Data collaudo 21/04/2023

E89J21020110001	1.178.637,00 €	PNRR - DGR 332 del 24/05/2022 - ANGIO VASC	Cantiere in corso, installazione e conclusione del collaudo stimata per il 30/11/2023
E89J21020410001	82.000,00 €	PNRR - DGR 332 del 24/05/2022 - ECT MULT	Apparecchiatura consegnata, collaudata e liquidata. Data collaudo 11/04/2023
E89J21020420001	82.000,00 €	PNRR - DGR 332 del 24/05/2022 - ECT MULT	Apparecchiatura consegnata, collaudata e liquidata. Data collaudo 24/03/2023
E89J21020430001	82.000,00 €	PNRR - DGR 332 del 24/05/2022 - ECT MULT	Apparecchiatura consegnata, collaudata e liquidata. Data collaudo 24/03/2023
E89J21020440001	82.000,00 €	PNRR - DGR 332 del 24/05/2022- ECT CARDIO	Apparecchiatura consegnata, collaudata e liquidata. Data collaudo 28/11/2022
E89J21020460001	82.000,00 €	PNRR - DGR 332 del 24/05/2022- ECT CARDIO	Apparecchiatura consegnata, collaudata e liquidata. Data collaudo 28/11/2022
E89J21020480001	82.000,00 €	PNRR - DGR 332 del 24/05/2022- ECT CARDIO	Apparecchiatura consegnata, collaudata e liquidata. Data collaudo 28/11/2022
E89J21020490001	82.000,00 €	PNRR - DGR 332 del 24/05/2022- ECT CARDIO	Apparecchiatura consegnata, collaudata e liquidata. Data collaudo 22/02/2023
E89J21020500001	82.000,00 €	PNRR - DGR 332 del 24/05/2022 - ECT CARDIO 3D	Apparecchiatura consegnata, collaudata e liquidata. Data collaudo 24/01/2023
E89J21020510001	82.000,00 €	PNRR - DGR 332 del 24/05/2022 - ECT CARDIO 3D	Apparecchiatura consegnata, collaudata e liquidata. Data collaudo 24/01/2023
E89J21020520001	82.000,00 €	PNRR - DGR 332 del 24/05/2022 - ECT CARDIO 3D	Apparecchiatura consegnata, collaudata e liquidata. Data collaudo 24/01/2023
E89J21020530001	82.000,00 €	PNRR - DGR 332 del 24/05/2022 - ECT GINECO	Apparecchiatura consegnata, collaudata e liquidata. Data collaudo 28/11/2022
E89J21020550001	82.000,00 €	PNRR - DGR 332 del 24/05/2022 - ECT GINECO	Apparecchiatura consegnata, collaudata e liquidata. Data collaudo 28/11/2022
E89J21020560001	82.000,00 €	PNRR - DGR 332 del 24/05/2022 - ECT GINECO	Apparecchiatura consegnata, collaudata e liquidata. Data collaudo 28/11/2022
E89J21020330001	247.700,00 €	PNRR - DGR 332 del 24/05/2022 - TCM DIG	In corso le procedure di acquisizione
E89J21020340001	247.700,00 €	PNRR - DGR 332 del 24/05/2022 - TCM DIG	In corso le procedure di acquisizione
E89J21020350001	247.700,00 €	PNRR - DGR 332 del 24/05/2022 - TCM DIG	In corso le procedure di acquisizione

CUP	IMPORTO TOTALE FINANZIATO	FONTI FINANZIARIE	STATO DI ATTUAZIONE FINANZIARIO E PROCEDURALE	DESCRIZIONE FINANZIAMENTO
E89J2000270001	1.334.431,23 €	DCA U00096 del 21/07/2020 con il quale è stato approvato dalla Regione Lazio il Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza COVID-19 art.2 del DL 34/2020- SUBINT	Apparecchiature consegnate, collaudate e liquidate	Hardware per postazioni di lavoro (PC fissi, portatili, scanner) Sviluppo di APP mobile e servizi on line per la fruizione di servizi ed informazioni al Servizi di sviluppo dell'interoperabilità dei dati sanitari e sviluppo di interfacce applicative,sistemi di Message Broker e sistemi di Orchestrazione Cablaggio LAN e Wi-fi Licenze d'uso e altre licenze software e hardware da acquistare per le tecnologie della Robot laboratorio galenico e servizi robot automazione farmacia centrale e servizi carrelli giro visita e carrelli somministrazione farmaci e armadi informatizzati di reparto integrato Software hardware e servizi di implementazione sistema chiamata infermiere
E89J20002280001	907.847,91 €	DCA U00096 del 21/07/2020 con il quale è stato approvato dalla Regione Lazio il Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza COVID-19 art.2 del DL 34/2020 TERINT	Apparecchiature consegnate, collaudate e liquidate	
E87H20002970001	73.907,56 €	DCA U00096 del 21/07/2020 con il quale è stato approvato dalla Regione Lazio il Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza COVID-19 art.2 del DL 34/2020 PS	Apparecchiature consegnate, collaudate e liquidate	
E87H18001760001	2.361.440,00 €	ex DGR 861/2017, Piano decennale in materia di Edilizia Sanitaria ex Art. 20 – Investimenti in Edilizia Sanitaria, Terza Fase – Scheda n.76	Ultime procedure di acquisizione in corso	
E89J21020120001	530.000,00 €	PNRR - DGR 332 del 24/05/2022 - TC RAD	Apparecchiatura consegnata; conclusione collaudo stimata in data 14/10/2023	
E89J21020130001	914.000,00 €	PNRR - DGR 332 del 24/05/2022 - RM	Apparecchiatura ordinata; in fase di programmazione lavori e consegna; conclusione collaudo stimata per il 31/03/2024	
E89J21020140001	914.000,00 €	PNRR - DGR 332 del 24/05/2022 - RM	Apparecchiatura ordinata; in fase di programmazione lavori e consegna; conclusione collaudo stimata per il 30/09/2024	
E89J21020150001	793.000,00 €	PNRR - DGR 332 del 24/05/2022 - GAMMA CAM	Apparecchiatura ordinata; in fase di programmazione lavori e consegna; conclusione collaudo stimata per il 30/09/2024	
E89J21020160001	2.403.400,00 €	PNRR - DGR 332 del 24/05/2022 - PET	Apparecchiatura consegnata, collaudata e liquidata. Data collaudo 18/05/2023	
E84E22000470001	2.403.400,00 €	PNRR - DGR 332 del 24/05/2022 - PET	Apparecchiatura ordinata e consegnata, conclusione collaudo stimata entro 30/12/2023	
E89J21020310001	274.500,00 €	PNRR - DGR 332 del 24/05/2022 - MAMMO	Apparecchiatura ordinata; in fase di programmazione lavori e consegna; conclusione collaudo stimata per il 31/12/2023	
E89J21020320001	274.500,00 €	PNRR - DGR 332 del 24/05/2022 - MAMMO	Apparecchiatura ordinata; in fase di programmazione lavori e consegna; conclusione collaudo stimata per il 31/03/2024	
E89J21020080001	416.531,00 €	PNRR - DGR 332 del 24/05/2022 - ANGIO CARD	Apparecchiatura consegnata, collaudata e liquidata. Data collaudo 10/10/2022	
E89J21020090001	416.531,00 €	PNRR - DGR 332 del 24/05/2022 - ANGIO CARD	Apparecchiatura consegnata, collaudata e liquidata. Data collaudo 25/01/2023	
E89J21020100001	420.301,00 €	PNRR - DGR 332 del 24/05/2022 - ANGIO VASC	Apparecchiatura consegnata, collaudata e liquidata. Data collaudo 21/04/2023	
E89J21020110001	1.178.637,00 €	PNRR - DGR 332 del 24/05/2022 - ANGIO VASC	Cantieri in corso, installazione e conclusione del collaudo stimata per il 30/11/2023	
E89J21020410001	82.000,00 €	PNRR - DGR 332 del 24/05/2022 - ECT MULT	Apparecchiatura consegnata, collaudata e liquidata. Data collaudo 11/04/2023	
E89J21020420001	82.000,00 €	PNRR - DGR 332 del 24/05/2022 - ECT MULT	Apparecchiatura consegnata, collaudata e liquidata. Data collaudo 24/03/2023	
E89J21020430001	82.000,00 €	PNRR - DGR 332 del 24/05/2022 - ECT MULT	Apparecchiatura consegnata, collaudata e liquidata. Data collaudo 24/03/2023	
E89J21020440001	82.000,00 €	PNRR - DGR 332 del 24/05/2022 - ECT CARDIO	Apparecchiatura consegnata, collaudata e liquidata. Data collaudo 28/11/2022	
E89J21020460001	82.000,00 €	PNRR - DGR 332 del 24/05/2022 - ECT CARDIO	Apparecchiatura consegnata, collaudata e liquidata. Data collaudo 28/11/2022	
E89J21020480001	82.000,00 €	PNRR - DGR 332 del 24/05/2022 - ECT CARDIO	Apparecchiatura consegnata, collaudata e liquidata. Data collaudo 28/11/2022	
E89J21020490001	82.000,00 €	PNRR - DGR 332 del 24/05/2022 - ECT CARDIO	Apparecchiatura consegnata, collaudata e liquidata. Data collaudo 22/02/2023	
E89J21020500001	82.000,00 €	PNRR - DGR 332 del 24/05/2022 - ECT CARDIO 3D	Apparecchiatura consegnata, collaudata e liquidata. Data collaudo 24/01/2023	
E89J21020510001	82.000,00 €	PNRR - DGR 332 del 24/05/2022 - ECT CARDIO 3D	Apparecchiatura consegnata, collaudata e liquidata. Data collaudo 24/01/2023	
E89J21020520001	82.000,00 €	PNRR - DGR 332 del 24/05/2022 - ECT CARDIO 3D	Apparecchiatura consegnata, collaudata e liquidata. Data collaudo 24/01/2023	
E89J21020530001	82.000,00 €	PNRR - DGR 332 del 24/05/2022 - ECT GINECO	Apparecchiatura consegnata, collaudata e liquidata. Data collaudo 28/11/2022	
E89J21020550001	82.000,00 €	PNRR - DGR 332 del 24/05/2022 - ECT GINECO	Apparecchiatura consegnata, collaudata e liquidata. Data collaudo 28/11/2022	
E89J21020560001	82.000,00 €	PNRR - DGR 332 del 24/05/2022 - ECT GINECO	Apparecchiatura consegnata, collaudata e liquidata. Data collaudo 28/11/2022	
E89J21020330001	247.700,00 €	PNRR - DGR 332 del 24/05/2022 - TCM DIG	In corso le procedure di acquisizione	
E89J21020340001	247.700,00 €	PNRR - DGR 332 del 24/05/2022 - TCM DIG	In corso le procedure di acquisizione	
E89J21020350001	247.700,00 €	PNRR - DGR 332 del 24/05/2022 - TCM DIG	In corso le procedure di acquisizione	
E89J21020700001	248.262,99 €	PNRR - DGR 332 del 24/05/2022	Acquistati lotto 245 PC - In fase di consegna	
E89J21020710001	195.200,00 €	PNRR - DGR 332 del 24/05/2022	In corso le procedure di acquisizione	
E89J21020720001	1.155.487,19 €	PNRR - DGR 332 del 24/05/2022	In corso le procedure di acquisizione	
E89J21020740001	1.669.123,38 €	PNRR - DGR 332 del 24/05/2022	In corso le fasi di configurazione apparati	
E89J21020750001	189.383,08 €	PNRR - DGR 332 del 24/05/2022	In corso le procedure di acquisizione	
E84E23000120001	2.250.000,00 €	PNRR - DGR 332 del 24/05/2022	In corso le procedure di acquisizione	
E84E23000130001	750.000,00 €	PNRR - DGR 332 del 24/05/2022	In corso le procedure di acquisizione	