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E84E22000070001 204.660,17 €          
PNRR ‐ DGR 1005/2021 ‐ Lavori di realizzazione Centrale Operativa 
Territoriale

Lavori conclusi e collaudati

E84E22000080001 6.042.921,00 €        PNRR ‐ DGR 1005/2021 ‐ Lavori di realizzazione dell'Ospedale di Comunità

Lavori in corso di esecuzione. 
In procinto di attivazione le procedure di acquisizione delle 

apparecchiature elettromedicali.
Conclusione stimata 31/12/2025 

E81B22001290001 7.950.332,08 €        PNC ‐ DGR 1007/2021 ‐ Lavori per il miglioramento sismico della Piastra
Progettazione esecutiva in corso di esecuzione.

Previsione avvio lavori 01/01/2026

E81B22001300001 3.537.689,00 €        PNC ‐ DGR 1007/2021 ‐ Lavori per il miglioramento sismico della Torre 6
Progettazione esecutiva in corso di esecuzione.

Previsione avvio lavori 01/01/2026

E81B22001310001 1.630.039,00 €        PNC ‐ DGR 1007/2021 ‐ Lavori per il miglioramento sismico della Torre 8
Progettazione esecutiva in corso di esecuzione.

Previsione avvio lavori 01/01/2026

E84E21055030002 3.799.393,52 €        DGR 723/2021 ‐ Lavori per ampliamento Aree Emergenza e Accettazione
Progettazione definitiva terminata e verificata.

In attesa approvazione Nucleo Regionale 

E83D22001490007 2.600.000,00 €       
DGR 754/2020 ‐ Donazione ENEL CUORE ‐ Lavori di ristrutturazione di n. 3 
sale operatorie per emergenza Covid‐19

Lavori conclusi e collaudati

E83D23000410002 8.418.000,00 €       
DGR 622/2023 ‐  Giubileo 2025 ‐ Lavori di realizzazione nuovo Reparto di 
Medicina d'Urgenza

Approvato Quadro esigenziale e Documento fattibilità delle alternative 
progettuali

Apparecchiature in parte acquisite e collaudate; in corso le ultime 
procedure di acquisizione.

E88I20000400003 5.996.265,00 €       
DGR 237/2024 ‐  ex art. 20 ‐ Progetto di sviluppo e potenziamento delle reti 
di completamento dell'offerta ospedaliera. Completamento piano III della 
Torre 8

Approvato Documento di indirizzo alla progettazione e avviato 
affidamento progettazione

E82C22000970002 2.750.000,00 €       
DGR 471/2016 ‐ Lavori di realizzazione del Reparto di Ostetricia e 
Neonatologia

Richiesta variazione oggetto di finanziamento per modifica rete 
sanitaria 

E89J20002270001 1.972.077,76 €       
DGR 671/2020 ‐ DL 34/2020 Piano di riorganizzazone della rete ospedaliera 
in emergenza Covid‐19. Int. 1 Terapia Intensiva ‐ Ultima rimodulazione 
approvata DGR 780/2022

Apparecchiature consegnate, collaudate e liquidate.
Lavori conclusi e collaudati

E89J20002280001 1.762.900,00 €       
DGR 671/2020 ‐ DL 34/2020 Piano di riorganizzazone della rete ospedaliera 
in emergenza Covid‐19. Int. 2 Terapia Sub Intensiva ‐ Ultima rimodulazione 
approvata DGR 780/2022

Apparecchiature consegnate, collaudate e liquidate.
Lavori conclusi e collaudati

E87H20002970001 432.541,73 €          
DGR 671/2020 ‐ DL 34/2020 Piano di riorganizzazone della rete ospedaliera 
in emergenza Covid‐19. Int. 3 Percorso paziente Covid ‐ Ultima 
rimodulazione approvata DGR 780/2022

Apparecchiature consegnate, collaudate e liquidate.
Lavori conclusi e collaudati

E87H18001760001 2.361.440,00 €       
ex DGR 861/2017, Piano decennale in materia di Edilizia Sanitaria ex Art. 20 – 
Investimenti in Edilizia Sanitaria, Terza Fase – Scheda n.76

Ultima procedura di acquisizione in corso



E89J21020120001 521.313,81 €           PNRR ‐ DGR 332 del 24/05/2022 ‐ Ultima Rimodulazione DGR 282 del 29/04/2 Apparecchiatura consegnata, collaudata e liquidata.
E89J21020130001 1.110.906,72 €        PNRR ‐ DGR 332 del 24/05/2022 ‐ Ultima Rimodulazione DGR 282 del 29/04/2 Apparecchiatura consegnata, collaudata e liquidata.
E89J21020140001 1.295.449,82 €        PNRR ‐ DGR 332 del 24/05/2022 ‐ Ultima Rimodulazione DGR 282 del 29/04/2 Apparecchiatura consegnata, collaudata e liquidata.
E89J21020150001 919.584,63 €           PNRR ‐ DGR 332 del 24/05/2022 ‐ Ultima Rimodulazione DGR 282 del 29/04/2 Apparecchiatura consegnata, collaudata e liquidata.
E89J21020160001 2.197.402,18 €        PNRR ‐ DGR 332 del 24/05/2022 ‐ Ultima Rimodulazione DGR 282 del 29/04/2 Apparecchiatura consegnata, collaudata e liquidata.
E84E22000470001 2.236.091,72 €        PNRR ‐ DGR 332 del 24/05/2022 ‐ Ultima Rimodulazione DGR 282 del 29/04/2 Apparecchiatura consegnata, collaudata e liquidata.
E89J21020310001 251.983,13 €           PNRR ‐ DGR 332 del 24/05/2022 ‐ Ultima Rimodulazione DGR 282 del 29/04/2 Apparecchiatura consegnata, collaudata e liquidata.
E89J21020320001 224.617,25 €           PNRR ‐ DGR 332 del 24/05/2022 ‐ Ultima Rimodulazione DGR 282 del 29/04/2 Apparecchiatura consegnata, collaudata e liquidata.
E89J21020080001 416.531,00 €           PNRR ‐ DGR 332 del 24/05/2022 ‐ Ultima Rimodulazione DGR 282 del 29/04/2 Apparecchiatura consegnata, collaudata e liquidata.
E89J21020090001 416.531,00 €           PNRR ‐ DGR 332 del 24/05/2022 ‐ Ultima Rimodulazione DGR 282 del 29/04/2 Apparecchiatura consegnata, collaudata e liquidata.
E89J21020100001 420.301,00 €           PNRR ‐ DGR 332 del 24/05/2022 ‐ Ultima Rimodulazione DGR 282 del 29/04/2 Apparecchiatura consegnata, collaudata e liquidata.
E89J21020110001 1.099.057,23 €        PNRR ‐ DGR 332 del 24/05/2022 ‐ Ultima Rimodulazione DGR 282 del 29/04/2 Apparecchiatura consegnata, collaudata e liquidata.
E89J21020410001 82.000,00 €              PNRR ‐ DGR 332 del 24/05/2022 ‐ Ultima Rimodulazione DGR 282 del 29/04/2 Apparecchiatura consegnata, collaudata e liquidata.
E89J21020420001 82.000,00 €              PNRR ‐ DGR 332 del 24/05/2022 ‐ Ultima Rimodulazione DGR 282 del 29/04/2 Apparecchiatura consegnata, collaudata e liquidata.
E89J21020430001 76.458,85 €              PNRR ‐ DGR 332 del 24/05/2022 ‐ Ultima Rimodulazione DGR 282 del 29/04/2 Apparecchiatura consegnata, collaudata e liquidata.
E89J21020440001 21.096,14 €              PNRR ‐ DGR 332 del 24/05/2022 ‐ Ultima Rimodulazione DGR 282 del 29/04/2 Apparecchiatura consegnata, collaudata e liquidata.
E89J21020460001 21.096,14 €              PNRR ‐ DGR 332 del 24/05/2022 ‐ Ultima Rimodulazione DGR 282 del 29/04/2 Apparecchiatura consegnata, collaudata e liquidata.
E89J21020480001 21.096,14 €              PNRR ‐ DGR 332 del 24/05/2022 ‐ Ultima Rimodulazione DGR 282 del 29/04/2 Apparecchiatura consegnata, collaudata e liquidata.
E89J21020490001 82.000,00 €              PNRR ‐ DGR 332 del 24/05/2022 ‐ Ultima Rimodulazione DGR 282 del 29/04/2 Apparecchiatura consegnata, collaudata e liquidata.
E89J21020500001 65.926,77 €              PNRR ‐ DGR 332 del 24/05/2022 ‐ Ultima Rimodulazione DGR 282 del 29/04/2 Apparecchiatura consegnata, collaudata e liquidata.
E89J21020510001 65.926,77 €              PNRR ‐ DGR 332 del 24/05/2022 ‐ Ultima Rimodulazione DGR 282 del 29/04/2 Apparecchiatura consegnata, collaudata e liquidata.
E89J21020520001 65.926,77 €              PNRR ‐ DGR 332 del 24/05/2022 ‐ Ultima Rimodulazione DGR 282 del 29/04/2 Apparecchiatura consegnata, collaudata e liquidata.
E89J21020530001 37.025,38 €              PNRR ‐ DGR 332 del 24/05/2022 ‐ Ultima Rimodulazione DGR 282 del 29/04/2 Apparecchiatura consegnata, collaudata e liquidata.
E89J21020550001 37.025,38 €              PNRR ‐ DGR 332 del 24/05/2022 ‐ Ultima Rimodulazione DGR 282 del 29/04/2 Apparecchiatura consegnata, collaudata e liquidata.
E89J21020560001 37.025,38 €              PNRR ‐ DGR 332 del 24/05/2022 ‐ Ultima Rimodulazione DGR 282 del 29/04/2 Apparecchiatura consegnata, collaudata e liquidata.
E89J21020330001 337.875,20 €           PNRR ‐ DGR 332 del 24/05/2022 ‐ Ultima Rimodulazione DGR 282 del 29/04/2 Apparecchiatura consegnata, collaudata e liquidata.
E89J21020350001 357.951,59 €           PNRR ‐ DGR 332 del 24/05/2022 ‐ Ultima Rimodulazione DGR 282 del 29/04/2 Apparecchiatura consegnata, collaudata e liquidata.

E84E25000000001 734.652,85 €           PNRR ‐ DGR 282 del 29/04/2025 ‐ ANGIO CARD
Apparecchiatura acquistata, in corso di valutazione progetto relativo ai 

lavoripreliminari da svolgere nei locali di destinazione. Collaudo 
previsto entro il 31/12/2025

E84E23000120001 2.135.000,00 €       
PNRR ‐ DGR 297 del 02/05/2024 ‐ Ultima Rimodulazione DGR 282 del 
29/04/2025 ‐ SERVIZI DI FARMACIA INFORMATIZZATI

Procedura di acquisizione conclusa. In corso di installazione e 
configurazione, collaudo previsto entro il 30/06/2025

E84E23000130001 750.000,00 €          
PNRR ‐ DGR 297 del 02/05/2024 ‐ Ultima Rimodulazione DGR 282 del 
29/04/2025 ‐ DISPOSITIVI DI AREA CRITICA

Procedura di acquisizione conclusa. In corso di installazione e 
configurazione, collaudo previsto entro il 30/06/2025

E89J21020700001 308.262,99 €          

PNRR ‐ DGR 332 del 24/05/2022 ‐ Ultima Rimodulazione DGR 282 del 
29/04/2025 ‐ HARDWARE PER POSTAZIONI DI LAVORO (PC FISSI, PORTATILI, 
SCANNER, STAMPANTI, ETICHETTATRICI, TABLET, ANTENNE WI‐FI) E 
HARDWARE PER SALE OPERATORIE PER TI E STI

Sistemi acquisiti e collaudati.



E89J21020710001 384.583,08 €          
PNRR ‐ DGR 332 del 24/05/2022 ‐ Ultima Rimodulazione DGR 282 del 
29/04/2025 ‐ SVILUPPO DI APP MOBILE E SERVIZI ON LINE PER LA FRUIZIONE 
DI SERVIZI ED INFORMAZIONI AL CITTADINO

Procedura di acquisizione conclusa. In corso di installazione e 
configurazione, collaudo previsto entro il 30/06/2025

E89J21020720001 1.155.487,19 €       

PNRR ‐ DGR 332 del 24/05/2022 ‐ Ultima Rimodulazione DGR 282 del 
29/04/2025 ‐  SERVIZI DI SVILUPPO DELL’INTEROPERABILITÀ DEI DATI 
SANITARI E SVILUPPO DI INTERFACCE APPLICATIVE, SISTEMI DI MESSAGE 
BROKER E SISTEMI DI ORCHESTRAZIONE

Procedura di acquisizione conclusa. In corso di installazione e 
configurazione, collaudo previsto entro il 30/06/2025

E89J21020740001 1.724.123,38 €       
PNRR ‐ DGR 332 del 24/05/2022 ‐ Ultima Rimodulazione DGR 282 del 
29/04/2025 ‐ CABLAGGIO/LAVORI (REING. NETWORK AZIENDALI: 
CABLAGGIO LAN E WI‐FI)

Procedura di acquisizione conclusa. In corso di installazione e 
configurazione, collaudo previsto entro il 30/06/2025

E89J22001700001 52.415,21 €             
PNRR ‐ DGR 332 del 24/05/2022 ‐ Ultima Rimodulazione DGR 282 del 
29/04/2025 ‐ COT INTERCONNESSIONE

Configurazione eseguita e svolto collaudo.


